

Informe de avance compromisos PMG – CDC – ID al 30 de junio 2025



**Gobierno
de Chile**



Unidad de Control de Gestión – Subsecretaría General de la Presidencia

Cuadro resumen

El presente informe tiene por objetivo monitorear y dar seguimiento a los compromisos de gestión (PMG – CDC e ID) del MINSEGPRES al 30 junio 2025. Las posibles desviaciones o señales de alerta presentadas pretenden efectuar gestiones internas por parte de la Unidad de Control de Gestión, con el fin de evitar incumplimientos.

CENTRO DE RESPONSABILIDAD	Evaluación al 30/06/2025
GAB	Avance según planificación
DJL	Avance según planificación
DIREPOL	Avance según planificación
DAG	Avance según planificación
CAIGG	Avance según planificación
CIPyT	Avance según planificación

Informe de avance

Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2025




Transformación
digital (25%)



Meta: Medir
implementación de etapa 1
y 2

Avance: 38%

A la espera de la OTF de la red
de expertos.



Estado verde
(30%)



Meta: Implementación de
etapas 1, 2 y 3.

Avance: 17%


Se está a la espera de
la OTF desde la red de
expertos.



Concentración del
Gasto Subtitulo 22 y
29 (5%)



Meta: 134%
Resultado
programación subt.
22 y 29: 79,19%



Medidas de equidad
de género (30%)



Meta: 50%
4/8 medidas
implementadas
Avance: 0%



Riesgos Psicosociales
laborales (10%)




Meta: Medir
implementación de etapa
2

Avance: 20%

Se está a la espera de la
OTF por parte de la
SUSES0 para iniciar
cuestionario CEAL.

Avance de Indicadores de desempeño 2025 (FORMULARIO H – DIPRES)



Informes semanales de
actividad legislativa

49%



Minutas de Mensajes
elaboradas en el año t

100%




Porcentaje de actas de
actividades sobre
revisión de materias de
transparencia de la
función pública

0%



Informe de avance Convenio de Desempeño Colectivo 2025



Avance CDC – Gabinete Ministra y Subsecretario

Gabinete Ministra y Subsecretario				
Producto	Meta	Avance al 30/06	% de avance	Evaluación
Hitos de mejoras al informe de avance PMG, CDC e ID	100%	2/4	50%	Avance según lo programado.
Reuniones de coordinación entre jefatura de gabinete y UCG.	92%	6/11	55%	Avance según lo programado.
Actos administrativos elaborados	100%	7/8	88%	Avance según lo programado. En el periodo enero a junio han llegado 8 requerimientos.
Actividades de control implementadas.	100%	2/4	50%	Avance según lo programado.

Avance CDC – División Jurídico Legislativa

División Jurídico Legislativa				
Producto	Meta	Avance al 30/06	% de avance	Evaluación
Informes proyectos de ley enviados al Congreso	100%	1/4	25%	Avance según lo programado, siguiente informe 07/07.
Boletines legislativos elaborados	100%	17/37	46%	Pendiente boletines legislativos.
Indicador de eficacia legislativa del Poder Ejecutivo	100%	1/4	25%	Avance según lo programado, siguiente informe 07/07.

Avance CDC – DIREPOL

DIREPOL				
Producto	Meta	Avance al 30/06	% de avance	Evaluación
Informe Semanal de Actividad Legislativa	100%	18/37	49%	Avance según lo programado.
Informes semanales de mociones parlamentarias	100%	18/37	49%	Avance según lo programado.

Avance CDC – División de Administración General

División de Administración General				
Producto	Meta	Avance al 30/06	% de cumplimiento	Evaluación
Monitoreo PAC	75%	1/3	33%	Avance según lo programado. Próximo informe 30/07
Plan de gestión de salud mental	100%	1/2	50%	Avance según lo programado. Próximo informe 15/12
Ejecutar la estrategia de las tecnologías de la información	100%	1/2	50%	Avance según lo programado.
Pago de proveedores a 30 días	91%	6/11	55%	Avance según lo programado.
Estandarizar los procesos contenidos en el Mapa de la División	100%	1/4	25%	Avance según lo programado. Próximo hito 30/07.

Avance CDC – Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno



Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno				
Producto	Meta	Avance al 30/06	% de avance	Evaluación
Presentaciones sobre temas relevantes en los Comités de Auditoría Ministerial a los que asistió un sectorialista CAIGG	95%	24/24	100%	Avance según lo programado.
Retroalimentación de planes anuales de auditoría	95%	181/181	100%	Meta cumplida.
Cumplimiento de integridad y probidad.	75%	0/4	0%	Avance según lo programado.

Avance CDC – Comisión de Integridad y Transparencia

Comisión de Integridad y Transparencia				
Producto	Meta	Avance al 30/06	% de avance	Evaluación
Informes trimestrales de labores realizadas por la Comisión	100%	2/4	50%	Avance según lo programado, próximo reporte en julio 2025.
Jornadas Regionales	100%	2/5	40%	Avance según lo programado.
Informes de seguimiento y reportabilidad en materias de integridad y transparencia pública	100%	7/12	58%	Avance según lo programado.

Unidad de Control de Gestión – Gabinete de Subsecretario

